

三项项目中两项按期，一项等待验收

项目交付状态 / 合成示例

项目	计划日期	当前状态	待办
华东项目	9 月 10 日	按期	提交交付清单
华北项目	9 月 15 日	按期	确认培训时间
华南项目	9 月 18 日	待验收	确认验收安排